93 peratus proses ambil tanah projek ECRL selesai

Proses pengambilan tanah bagi
projek Laluan Rel Pantai Timur
(ECRL) sepanjang 665 kilometer
(lkm) siap 93 peratus, kata Pe-
ngurus Besar Unit Perniagaan
Kereta Api China Harbour En-
gineering Company Ltd (CHEC),
Zhang Wenfeng.

Belian berkata, syarikat itu
masih menunggu proses pengam-
bilan tanah di Seksyen C projek
berkenaan, yang membabitkan
kawasan Selangor, mewakili tu-
juh peratus jajaran rel.

“Tujuh peratus (belum siap)
bukanlah jumlah yang besar,
namun jika berlaku kelewatan
(pengambilan tanah), ia mung-
kin boleh menjejaskan tempoh
penyiapannya, tetapi jika tiada
masalah, kami amat yakin pem-
binaannya dapat berjalan lancar,

dan projek boleh disiapkan tepat
pada waktu disasarkan.

“Sekarang ini kita dapati pe-
ngambilan tanah di Selangor se-
dikit tertangguh. Jadi, saya harap
kerajaan (Malaysia) mendapat
sokongan ramai untuk menyiap-
kan projek ini, dan dapat menye-
lesaikan isu pengambilan tanah
lebih awal, kerana ia boleh menje-
jaskan penyiapan keseluruhan
projek,” katanya kepada warta-
wan Malaysia dalam temu bual
khas baru-baru ini.

CHEC, anak syarikat China
Communications Construction
Company Ltd (CCCC), ialah syari-
kat kontraktor pembinaan yang
mengetuai projek ECRL.

Zhang berkata, pembinaan
keseluruhan projek itu sudah
mencapai kemajuan 50.29 peratus

sehingga pertengahan Ogos lalu
dan prosesnya dilihat berada di
landasan yang betul untuk disi-
apkan menjelang akhir 2027.

“Projek dibahagikan kepada
tiga bahagian yang terdiri dari-
pada bahagian A, B dan C. Kami
sudah menyiapkan kebanyakan
kerja awam di bahagian A dan B,
secara kasar projek ini sudah se-
paruh siap,” katanya.

Beliau berkata, projek itu dijang-
ka menyediakan sehingga 18,000
peluang pekerjaan kepada pendu-
duk tempatan sepanjang tempoh
pembinaannya.

Katanya, selain itu pelaksana-
an projek berkenaan juga akan
menyaksikan lebih 5,000 jurutek-
nik dilatih dalam aspek pembi-

naan dan operasi kereta api.
Zhangberkata, merekajugasu-
dah melaksanakan perlindungan
alam sekitar termasuk mengu-
bah reka bentuk penjajaran, di
samping menggunakan peralatan
TBM (Mesin Pengorek Terowong)
tercanggih untuk menggantikan
kaedah pengorekan tradisional
seperti letupan dan penggalian
untuk pembinaan terowong, bagi
meminimum-
kan kesan
projek

terhadap alam sekitar.

Beliau berkata, projek itu bo-
leh merangsang pembangunan
ekonomi, dan amat penting bagi
meningkatkan jalinan ketersam-
bungan antara negeri di Pantai
Timur dan negeridiPantai Barat.

Menurutnya, projek yang men-
jadi bahagian penting dalam Ini-
siatif Jalur dan Jalan China (BRI)
di Malaysia itu juga akan da-

pat mengukuhkan lagi hubu-
= ngan dua hala antara

e kedua-dua negara.



